

Приложение 1
к приказу директора МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ»
от 14.03.2022 года № 25
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ»
от 14.03.2022 года № 25
Жданкина Н. Г. Жданкина

Плана мероприятий (Дорожная карта) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в ДДТ на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
Нормативное правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества (далее – ЦМН)				
1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в ДДТ	до 14.03.2022	Жданкина Н. Г. директор, Марфидина С. А. зам. директора по УВР -куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Дорожная карта
2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала ДДТ	в течение всего периода реализации ЦМН	Жданкина Н. Г. директор	Организационно-распорядительная документация
Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН				
3.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г	в течение года	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ, Жданкина Н. Г. директор	Соглашение с организациями-партнерами
4.	Формирование и актуализация перечня партнёрских организаций в целях привлечения к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Марфидина С. А. зам. директора по УВР -куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Перечень партнерских организация
5.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Марфидина С. А. зам. директора по УВР -куратор внедрения ЦМН в ДДТ, Горбунова А. Э. методист	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах ДДТ	в течение всего периода реализации ЦМН	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ, Мочалина Т. Г. педагог-организатор, Балаева И. Б. педагог-организатор	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в ДДТ и т. д.)
7.	Реализация ЦМН в ДДТ, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: — Подготовка условий для реализации программ ЦМН; — Формирование и актуализация базы наставляемых; — Формирование и актуализация базы наставников; — Отбор и обучение наставников; — Формирование наставнических пар или групп — Организация работы наставнических пар или групп; — Завершение наставничества.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
8.	Участие в цикле обучающих семинаров «Наставничество» по реализации ЦМН	ежеквартально	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Участие в четырех обучающих семинарах по реализации ЦМН
9.	Участие в цикле обучающих семинаров «Наставничество52» по реализации ЦМН	март 2022 апрель 2022 сентябрь 2022	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Участие в трех обучающих семинарах по реализации ЦМН
Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН, в т.ч. процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
10.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2022 25.12.2022	Марфидина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Аналитические справки результатов
Координация и управление реализацией внедрения ЦМН				
Контроль реализации мероприятий по внедрению ЦМН:				

11.	Контроль реализации мероприятий по ЦМН в ДДТ: — Контроль реализации ЦМН; — Контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода реализации ЦМН	Марфина С. А. зам. директора по УВР - куратор внедрения ЦМН в ДДТ	Предоставление контрольно- аналитических материалов директору ДДТ и в УО
-----	---	--	---	--